

Information der Verkehrsraumeinschränkungen

Zeitraum von: 30.11.2020 bis: 06.12.2020



Anzahl der Baumaßnahmen: 26

Reg.-Nr / AZ.: 2019B00327 / Baufirma: Süß Bau GmbH Bauleiter: Herr Süß Zeitraum von: 21.11.2019 bis: 31.01.2020 verlängert bis: 31.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Graßdorfer Str 42, Ortslage: Graßdorfer Straße 42 Sperrungsgrund: Neubau Wohnhaus	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00092 / Baufirma: BZL Bauzentrum Leipzig GmbH Bauleiter: Herr Jens Walther Zeitraum von: 08.04.2020 bis: 20.12.2020 verlängert bis: 20.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Klebendorfer Str , Ortslage: Klebendorfer Straße Höhe 88 Sperrungsgrund: Halteverbot Freihaltung Zufahrt	Sperrung halbs.: <input type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00134 / Baufirma: Bergert Hoch & Tiefbau GmbH Bauleiter: David Zehrfeld Zeitraum von: 15.06.2020 bis: 11.09.2020 verlängert bis: 18.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Weidenweg , Ortslage: Weidenweg; Zur S-Bahn; Am Bahnhof; Am schwarzen Berg Sperrungsgrund: Breitbandausbau i.A. der Deutschen Telekom	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00161 / Baufirma: Top Car Ag Bauleiter: Peter Albiez Zeitraum von: 25.05.2020 bis: 31.12.2020 verlängert bis: 31.12.2020 Ort/Straße: Taucha, , Ortslage: Stadtgebiet Taucha kommunale Straßen Sperrungsgrund: Reinigung und Beseitigung von Ölspurverunreinigungen	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00171 / Baufirma: Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH Bauleiter: Herr David Zehrfeldt Zeitraum von: 07.07.2020 bis: 09.10.2020 verlängert bis: 18.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Kirchstr , Ortslage: Kirchstraße , Kirchplatz, Eilenburger Straße Sperrungsgrund: Breitbandausbau Telekom	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00178 / Baufirma: Bergert Hoch- & Tiefbau GmbH Bauleiter: Herr David Zehrfeldt Zeitraum von: 13.07.2020 bis: 09.10.2020 verlängert bis: 18.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Eilenburger Str , Ortslage: Eilenburger Straße (Kommunal) , Am Steinbruch Sperrungsgrund: Breitbandausbau Telekom	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00187 / Baufirma: Taucha Grundstücks GbR Bauleiter: Zeitraum von: 03.08.2020 bis: 31.12.2020 verlängert bis: 31.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Theodor-Körner-Str 2-8, Ortslage: Theodor-Körner-Straße 2-8 Sperrungsgrund: Halteverbot für Anwohnerparkplätze , nur mit Sondergenehmigung	Sperrung halbs.: <input type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00237 / Baufirma: Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH Bauleiter: Herr David Zehrfeldt Zeitraum von: 16.09.2020 bis: 18.12.2020 verlängert bis: 18.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Sehliser Str , Ortslage: Sehliser Straße /Treesenweg/ Gutsweg/Lindenwinkel/Freiligrathstr./Südstr./Dewitzer Str.37/Eilenburger Str.7/Lindnerstr. 28/ An den Höfen/ Leipziger Str.52 Sperrungsgrund: Breitbandausbau Telekom	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:

Information der Verkehrsraumeinschränkungen

Zeitraum von: 30.11.2020 bis: 06.12.2020



Anzahl der Baumaßnahmen: 26

Reg.-Nr / AZ.: 2020B00266 / Baufirma: BLZ Bauzentrum Leipzig GmbH Bauleiter: Herr Jens Walther Zeitraum von: 05.10.2020 bis: 30.11.2020 verlängert bis: 23.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Robert-Blum-Str 13-18, Ortslage: Robert-Blum-Straße 13-18 Sperrungsgrund: Tiefbauleistungen	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00281 / Baufirma: Kamlot Bau GmbH Bauleiter: Herr Sven Leune Zeitraum von: 01.11.2020 bis: 31.05.2021 verlängert bis: 31.05.2021 Ort/Straße: Taucha, Brauhausstr ggü. 14, Ortslage: Brauhausstraße ggü. 14 Sperrungsgrund: Bau Haus - Entkernung Grundstück, Kranstellung etc.	Sperrung halbs.: <input type="checkbox"/> voll: <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00288 / Baufirma: Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Bauleiter: Herr Lichter Zeitraum von: 19.10.2020 bis: 30.10.2020 verlängert bis: 30.11.2020 Ort/Straße: Taucha, Leipziger Str 116, Ortslage: Leipziger Straße 116 Sperrungsgrund: Gas-Hausanschluss	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00303 / Baufirma: Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH Bauleiter: Herr David Zehrfeldt Zeitraum von: 02.11.2020 bis: 31.01.2021 verlängert bis: 31.01.2021 Ort/Straße: Taucha, Sommerfelder Str , Ortslage: Freiligrathstraße / Windmühlenstraße / Sommerfelder Straße / Kantstraße / Philosophenweg Sperrungsgrund: Breitbandausbau Telekom	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00311 / Baufirma: Stadtverwaltung Taucha AST Bauhof Bauleiter: Marco Haferburg Zeitraum von: 28.11.2020 bis: 30.11.2020 verlängert bis: 30.11.2020 Ort/Straße: Taucha, Richard-Wagner-Str 2, Ortslage: Richard-Wagner-Straße 2-6 Sperrungsgrund: Havarie Straßeneinbruch	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00326 / Baufirma: HTR Bau GmbH Bauleiter: Herr Symossek Zeitraum von: 09.11.2020 bis: 18.11.2020 verlängert bis: 11.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Manteuffelstr 21, Ortslage: Manteuffelstraße in Höhe Hausnummer 21 Sperrungsgrund: Havarie TW-Hauptleitung	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00329 / Baufirma: Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH Bauleiter: Herr David Zehrfeldt Zeitraum von: 23.11.2020 bis: 31.03.2021 verlängert bis: 31.03.2021 Ort/Straße: Taucha, Gärtnerweg , Ortslage: Gärtnerweg / Richard-Bogue-Straße / Otto-Schmidt-Straße / Am Fuchsberggraben/ Klebendorfer Straße / Böcklinstraße/Lenbachstraße/Schwindstraße/Ludwig-Richter-Straße Sperrungsgrund: Breitbandausbau Telekom	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrssicherer:
Reg.-Nr / AZ.: 2020B00332 / Baufirma: Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Bauleiter: Frau Anna Heisig Zeitraum von: 23.11.2020 bis: 11.12.2020 verlängert bis: 11.12.2020 Ort/Straße: Taucha, Graßdorfer Str , Ortslage: Graßdorfer Straße / Seegeritzer Weg	Sperrung halbs.: <input checked="" type="checkbox"/> voll: <input type="checkbox"/> Gesamtspernung Gehweg: <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrssicherer:

Information der Verkehrsraumeinschränkungen

Zeitraum von: 30.11.2020 bis: 06.12.2020



Anzahl der Baumaßnahmen: 26

Sperrungsgrund: **Auswechslung Trinkwasserhauptleitung**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00335 /**
 Baufirma: **Elektro-Center-Torgau e.G.**
 Bauleiter: **M. Richter Ciezki**
 Zeitraum von: **30.11.2020** bis: **13.12.2020** verlängert bis: **13.12.2020**
 Ort/Straße: **Taucha, Portitzer Str 4,**
 Ortslage: **Portitzer Straße 4**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Hasuanschluss**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00336 /**
 Baufirma: **Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co.KG**
 Bauleiter: **Herr Frank Wünsch**
 Zeitraum von: **25.11.2020** bis: **11.12.2020** verlängert bis: **11.12.2020**
 Ort/Straße: **Taucha, Engelsdorfer Str 13,**
 Ortslage: **Engelsdorfer Straße 13**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Trinkwasser-Hausanschluss**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00339 /**
 Baufirma: **Jan-Felix Thon KoLa Leipzig eG**
 Bauleiter:
 Zeitraum von: **16.11.2020** bis: **15.05.2021** verlängert bis: **15.05.2021**
 Ort/Straße: **Taucha, Engelsdorfer Str ,**
 Ortslage: **Engelsdorfer Straße / Ecke Margarethenweg Ri. Sommerfelder Weg**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Beschilderung Achtung Baustelle**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00342 /**
 Baufirma: **Kusch & Walter Tiefbau GmbH**
 Bauleiter: **Herr Roland Pflieger**
 Zeitraum von: **23.11.2020** bis: **21.12.2020** verlängert bis: **21.12.2020**
 Ort/Straße: **Taucha, Hauptstr 21,**
 Ortslage: **Hauptstraße 21**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Kabelverlegung- Anbindung Trst**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00348 /**
 Baufirma: **Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG**
 Bauleiter: **Herr Lichter**
 Zeitraum von: **30.11.2020** bis: **11.12.2020** verlängert bis: **11.12.2020**
 Ort/Straße: **Taucha, Dewitzer Str 14,**
 Ortslage: **Dewitzer Straße 14**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Gas-Hausanschluss**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00350 /**
 Baufirma: **Anita Bischoff**
 Bauleiter:
 Zeitraum von: **05.12.2020** bis: **05.12.2020** verlängert bis: **05.12.2020**
 Ort/Straße: **Taucha, Walther-Rathenau-Str 9,**
 Ortslage: **Walther-Rathenau-Straße 9**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Halteverbot Anlieferung Möbel**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00351 /**
 Baufirma: **LKM Bau GmbH**
 Bauleiter: **Herr Nagel**
 Zeitraum von: **25.11.2020** bis: **14.12.2020** verlängert bis: **14.12.2020**
 Ort/Straße: **Taucha, Leipziger Str ,**
 Ortslage: **Gehweg zwischen Freiligrathstr. & Jubischstraße**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Instandsetzung Gehbahnoberfläche**

Reg.-Nr / AZ.: **2020B00352 /**
 Baufirma: **Stadtverwaltung Taucha AST Bauhof**
 Bauleiter: **Marco Haferburg**
 Zeitraum von: **30.11.2020** bis: **30.11.2020** verlängert bis: **30.11.2020**
 Ort/Straße: **Taucha, Südstr ,**
 Ortslage: **Südstraße; Lindnerstraße; Walther-Rathenau-Straße**

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: **Straßenreinigung**

Information der Verkehrsraumeinschränkungen

Zeitraum von: 30.11.2020 bis: 06.12.2020



Anzahl der Baumaßnahmen: 26

Reg.-Nr / AZ.: 2020B00353 /
 Baufirma: Stadtverwaltung Taucha AST Bauhof
 Bauleiter: Marco Haferburg
 Zeitraum von: 01.12.2020 bis: 01.12.2020 verlängert bis: 01.12.2020
 Ort/Straße: Taucha, Manteuffelstr ,
 Ortslage: Manteuffelstraße 21-48

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: Straßenreinigung

Reg.-Nr / AZ.: 2020B00354 /
 Baufirma: Stadtverwaltung Taucha AST Bauhof
 Bauleiter: Marco Haferburg
 Zeitraum von: 02.12.2020 bis: 02.12.2020 verlängert bis: 02.12.2020
 Ort/Straße: Taucha, Thomas-Mann-Str ,
 Ortslage: Thomas-Mann-Straße & Paul-Heyse-Weg

Sperrung halbs.: voll:
 Gesamtspernung Gehweg:
 Verkehrssicherer:

Sperrungsgrund: Straßenreinigung

Diese Information wurde maschinell erstellt. Sie gilt ohne Unterschrift.

Ausgedruckt durch: Herr Habich

Alle Angaben ohne Gewähr, da laufend Änderungen erfolgen!